



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 8
της 21^{ης} Μαρτίου 2016

Αριθμός Απόφασης 82

Θ Ε Μ Α 5^ο :Τροποποίηση ή μη της υπ' αριθμ. 25188/18-12-2015 Σύμβασης για την εκτέλεση προμήθειας πλαστικών σάκων (3^{ος} τμημ. προϋπ. της 42/2015 μελέτης).

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 21^η του μηνός Μαρτίου έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 06:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθμ. 4491/17-03-2015 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο, κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαοκτώ (18), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Γεωργίου Αθανάσιος, 4.Θυμής Φίλιππος, 5.Νικολάου Σωτήριος, 6.Παντελέου Κων/νος, 7.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 8.Πέρρας Σωτήριος, 9.Ράτης Σπυρίδων, 10.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 11.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 12.Σπύρου Κων/νος, 13.Στάμου Γεώργιος, 14.Λογοθέτης Κων/νος, 15.Μουζάκης Αθανάσιος, 16.Δόσχορης Κων/νος, 17.Κοφινάς Ηλίας, 18.Θεοδώρου Αγγελική.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων και Ισθμίας, Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης και Δήμου Κων/νος αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων, Γκίκας Ιωάννης.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Πρωτοπαππά Μαρία, 3.Κορδαλή Σωτηρία, 4.Παύλου Παύλος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Βαρελάς Παναγιώτης, 7.Γεωργίου Χαράλαμπος, 8.Λάμπρου Κων/νος, 9.Ασημακόπουλος Χρήστος, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δ.σ. Θυμής Μιχαήλ, Γεωργίου Χαράλαμπος, Πρωτοπαππά Μαρία και Παύλου Παύλος, οι οποίοι παρέμειναν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Δήμαρχος και προσήλθε ο δ.σ. Βαρελάς Παναγιώτης ο οποίος παρέμεινε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Συζητούμενου του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ύστερα κι από τη συζήτηση ενός (1) εκτάκτου, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής :

1. Το υπ' αριθμ. 25188/18-12-2015 συμφωνητικό μεταξύ Δημάρχου και της εταιρείας Σταύρος Βαλαής & Σια Ε.Ε. – Βιοτεχνία Πλαστικών ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ, ποσού 9.800,00 € πλέον ΦΠΑ, το οποίο αφορά την προμήθεια των ειδών του 3^{ου} τμηματικού προϋπολογισμού της υπ' αριθμ. 42/2015 μελέτης του Δήμου ήτοι την προμήθεια διαφόρων πλαστικών σάκων, με χρονική διάρκεια παράδοσης έως 15-03-2016. Η εν λόγω προμήθεια κατακυρώθηκε στην ανωτέρω εταιρεία ύστερα από τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.

2. Η με αριθμό πρωτ. Δήμου 4316/15-03-2016 αίτηση της Βιοτεχνίας Πλαστικών ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ με την οποία ζητά την παράταση της ανωτέρω σύμβασης για 30 ημέρες, καθότι υπάρχει οικονομική δυσπραγία για παράδοση της υπόλοιπης προμήθειας ποσού 5.109,42 €, επειδή έχουν εκδοθεί τιμολόγια τα οποία δεν έχουν εξοφληθεί, για προμήθειες που ήδη έχουν παραδοθεί, ύψους 6.944,42 €

3. Το από 16-03-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Λογιστηρίου προς την Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ ώστε να γνωμοδοτήσει για την τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης ως προς τον χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, επειδή λόγω καθυστέρησης της έγκρισης του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016 τα εκδοθέντα τιμολόγια των ήδη παραδοθέντων προμηθειών δεν έχουν εξοφληθεί ακόμη.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις οποίες η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

5. Η από 16-03-2016 θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για τροποποίηση της υπ' αριθμ. 25188/18-12-2015 σύμβασης ως προς τη διάρκειά της ήτοι μέχρι τις 15-04-2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από λεπτομερή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι - Ο μ ό φ ω ν α

1.Εγκρίνει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ ως προς την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 25188/18-12-2015 σύμβασης για την προμήθεια διαφόρων πλαστικών σάκων (3^{ος} τμηματικός προϋπολογισμός της 42/2015 μελέτης της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

2.Εγκρίνει την τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης ως προς τη διάρκειά της ήτοι μέχρι 15-04-2016, ενώ κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει.

Η τροποποίηση της υπ'αριθμ. 25188/18-12-2015 σύμβασης δεν θα επιφέρει αύξηση της αρχικής συμβατικής ποσότητας και συνακόλουθα της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **82/2016**.

Ο Πρόεδρος

(Έπονται υπογραφές)

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 22 Μαρτίου 2016.
Ο Πρόεδρος