



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 Δ Η Μ Ο Σ
 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 11
 της 25^{ης} Απριλίου 2016

Αριθμός Απόφασης 121

Θ Ε Μ Α 15^ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Ανάπλαση Κ.Χ. στο Λουτράκι” (αρ. μελ. 60/2010).

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 25^η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Μ. Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 6764/20-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαπέντε (15), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Γεωργίου Αθανάσιος, 5.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 6.Θυμής Φίλιππος, 7.Κορδαλή Σωτηρία, 8.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 9.Ράτης Σπυρίδων, 10.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 11.Σπύρου Κων/νος, 12.Λογοθέτης Κων/νος, 13.Μουζάκης Αθανάσιος, 14.Δόσχορης Κων/νος, 15.Ασημακόπουλος Χρήστος

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης και κ. Δήμου Κων/νος αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης

Α π ό ν τ ε ς: 1.Πέρας Σωτήριος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4.Παντελέου Κων/νος, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Παύλου Παύλος, 7.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 8.Βαρελάς Παναγιώτης, 9.Γεωργίου Χαράλαμπος, 10.Κοφινάς Ηλίας, 11.Θεοδώρου Αγγελική, 12.Λάμπρου Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Δεν παραβρέθηκε η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας, κα Βενετσάνου Ελένη, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Στάμου Γεώργιος & Θυμής Μιχαήλ, που παρέμειναν έως και το τέλος της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από την συζήτηση ενός έκτακτου) προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Βλάσσης Ευάγγελος και Κοφινάς Ηλίας, που παρέμειναν έως και το τέλος της συνεδρίασης.

Επί του 15^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από την συζήτηση ενός έκτακτου) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ' αριθ. 60/2010 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου περί εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Κ.Χ. στο Λουτράκι», προϋπολογισμού #467.459,00# € & προστιθεμένων της αναθεώρησης εξ € #16.051,00# & του Φ.Π.Α.23% εξ € #111.207,30# συνολικού προϋπολογισμού #594.717,30#€.
2. Το υπ' αριθ. 22155/13-12-2010 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και της "ΜΗΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Ε.", αναδόχου του εν λόγω έργου, εξ € #198.073,00#, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (πλέον αναθεώρησης 6.741,42€).
3. Η από 14-05-2014 (αρ. πρωτ. Δήμου 10675/14-05-2014) ειδική δήλωση διακοπής εργασιών σύμφωνα με τα άρθρα 53 παρ. 9 & 62 παρ. 3 του ν. 3669/2008 της ανωτέρω εταιρείας.
4. Η από 25-08-2014 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 18261/25-08-2014) αίτηση διάλυσης σύμβασης εκτέλεσης του έργου "Ανάπλαση Κ.Χ. στο Λουτράκι" της εταιρείας "ΜΗΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Ε.", σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 5 του ν. 3669/2008.
5. Η από 30-06-2015 (με αρ. πρωτ. Δήμου 12085/30-06-2015) αίτηση της εν λόγω εταιρείας για προσωρινή και οριστική παραλαβή του εν θέματι έργου.
6. Η υπ' αριθ. 157/20-07-2015 (ΑΔΑ:6Ψ66ΩΛ3-ΒΘΟ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία συγκροτήθηκε Επιτροπή παραλαβής του έργου "Ανάπλαση Κ.Χ. στο Λουτράκι".
7. Το από 19-04-2016 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του ανωτέρω έργου που εκτελέστηκαν από την προαναφερθείσα ανάδοχο εταιρεία, μαζί με όλα τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, από το οποίο προκύπτει ότι η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσόν των 178.635,62 €, το οποίο έργο καλώς εκτελέστηκε και η Επιτροπή Παραλαβής διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες και ελλείψεις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Κ.Χ. στο Λουτράκι» (αριθμ. μελέτης 60/2010), εργολαβίας της εταιρείας "ΜΗΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Ε.", ως καλώς εκτελεσθέν, το συνολικό ποσόν δαπάνης του οποίου ανήλθε σε 178.635,62 €.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **121/2016**.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Λουτράκι 26 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.